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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Волгоградской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения"

Администратор
Штамп
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,2124 0,2410 0,2763 0,3132 0,3372 0,3500Миллиард

долларов

0,1762

2 Объем экспорта продукции масложировой

отрасли, млрд долл. США

31.12.2017 0,0190 0,0191 0,0192 0,0193 0,0194 0,0195Миллиард

долларов

0,0088

3 Объем экспорта зерновых, млрд.долл США 31.12.2017 0,0698 0,0752 0,0808 0,0881 0,0974 0,1000Миллиард

долларов

0,0598

4 Объем экспорта прочей продукции АПК,

млрд долл. США

31.12.2017 0,0496 0,0627 0,0763 0,0800 0,0904 0,0935Миллиард

долларов

0,0532

5 Объем экспорта мясной и молочной

продукции, млрд долл. США

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллиард

долларов

0,0004

6 Объем экспорта продукции пищевой и

перерабатывающей промышленности, млрд

долл. США

31.12.2017 0,0740 0,0840 0,1000 0,1258 0,1300 0,1370Миллиард

долларов

0,0540
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с

высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

и вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

Введено в эксплуатацию к 2021

году 5840 га. Отчет о

достижении значений

показателей результативности

использования субсидий.

Гектар

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1940 4540 5840 9140 -

2

Объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил

 Отчет на проектный

комитетВыполнена

инвестиционная программа

Миллиард

долларов

Обеспечение

реализации

федерального проекта

-- - - - 0.35
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0,35 млрд. долларов США

экспортного развития АПК,

объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил

350,0 млн долларов США по

итогам 2024 года

(результата

федерального

проекта)

3

Привлечены организация АПК

к участию в

выставочно-ярморочных

мероприятиях

  Отчет.

Привлечены  организации АПК

к участию в выставочно-

ярморочных мероприятиях не

менее 10 единиц в год

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 0



5

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального

пользования и  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

171 182,66 361 281,63229 417,35 114 710,20 0,00 0,00 876 591,84

1.1.1. бюджет субъекта

171 182,66 361 281,63229 417,35 114 710,20 0,00 0,00 876 591,84

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

129 780,00 391 388,40248 535,50 124 269,40 0,00 0,00 893 973,30

2

Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,35 млрд. долларов США

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

300 962,66 477 952,85 238 979,60 752 670,03 0,00 0,00 1 770 565,14



6

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

171 182,66 361 281,63229 417,35 114 710,20 0,00 0,00 876 591,84

  бюджет субъекта

171 182,66 361 281,63229 417,35 114 710,20 0,00 0,00 876 591,84

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 780,00 248 535,50 124 269,40 391 388,40 0,00 0,00 893 973,30
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Объем экспорта зерновых,

млрд.долл США

Миллиард

долларов

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млрд

долл. США

Миллиард

долларов

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млрд

долл. США

Миллиард

долларов

3

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности, млрд долл.

США

Миллиард

долларов

4

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млрд долл.

США

Миллиард

долларов

5
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Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Объем экспорта сельскохозяйственной

и пищевой продукции составил 0,35 млрд.

долларов США"0

1

 Отчет на проектный

комитетВыполнена инвестиционная

программа экспортного развития АПК,

объем экспорта сельскохозяйственной

и пищевой продукции составил 350,0

млн долларов США по итогам 2024

года

Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг

достижения экспортной выручки по

Волгоградской области"

1.1.1

Справка Ежемесячная информация по

данным ФТС

01.01.2019 Кашкарев А. В.,

Начальник отдела

переработки

сельскохозяйственной

продукции и

мониторинга

агропродовольственног

о рынка комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг по

реализации инвестиционных проектов

направленных на создание новой товарной

массы продукции АПК"

1.2

 

Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Содействие в реализации

инвестиционных проектов направленных на

создание новой товарной массы продукции

АПК, в том числе продукции с высокой

добавленной стоимостью"

1.2.1

Отчет Осуществлен мониторинг

реализации инвестиционных проектов.

01.01.2019 Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

31.12.2024

Результат "К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем

общего и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га"0

2

Введено в эксплуатацию к 2021 году

5840 га. Отчет о достижении значений

показателей результативности

использования субсидий.

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

- 31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию

1940 га мелиорируемых земель за счет

реализации мелиоративных мероприятий 2019

году"

2.2

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета между Минсельхозом России и

Администрацией Волгоградской области на

выполнение программных мероприятий в

области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения на 2019 год "

2.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий их

федерального бюджета между

Минсельхозом России и

Администрацией Волгоградской

области на реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения.

01.02.2019 Мёдов Д. Г., Начальник

отдела

01.03.2019

Мероприятие "Оказание государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям Волгоградской области

на реализацию мероприятий в области

мелиорации земель"

2.2.2

Отчет Отчет о предоставлении

государственной поддержки

20.05.2019 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2019

Мероприятие "Взаимодействие с органами

местного самоуправления Волгоградской

области и сельхозтоваропроизводителями,

реализующими проекты в области мелиорации

земель в 2019 году"

2.2.3

Отчет Список

сельхозтоваропроизводителей,

реализующих проекты по

строительству мелиоративных

объектов в 2019 году

01.01.2019 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию

2600 га мелиорируемых земель за счет

реализации мелиоративных мероприятий 2020

году"

2.5

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2020

Мероприятие "Взаимодействие с органами

местного самоуправления Волгоградской

области и сельхозтоваропроизводителями,

реализующими проекты в области мелиорации

земель в 2020 году"

2.5.1

Отчет Список

сельхозтоваропроизводителей,

реализующих проекты по

строительству мелиоративных

объектов в 2020 году

01.01.2020 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2020

Мероприятие "Оказание государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям Волгоградской области

на реализацию мероприятий в области

мелиорации земель"

2.5.2

Отчет Оказание государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям Волгоградской

области на реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

20.05.2020 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета между Минсельхозом России и

Администрацией Волгоградской области на

выполнение программных мероприятий в

области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения на 2020 год "

2.5.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий их

федерального бюджета между

Минсельхозом России и

Администрацией Волгоградской

области на реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения.

01.02.2020 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

01.03.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.6

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию

1300 га мелиорируемых земель за счет

реализации мелиоративных мероприятий 2021

году"

2.8

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2021



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Взаимодействие с органами

местного самоуправления Волгоградской

области и сельхозтоваропроизводителями,

реализующими проекты в области мелиорации

земель в 2021 году"

2.8.1

Отчет Список

сельхозтоваропроизводителей,

реализующих проекты по

строительству мелиоративных

объектов в 2021 году

01.01.2021 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2021

Мероприятие "Оказание государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям Волгоградской области

на реализацию мероприятий в области

мелиорации земель"

2.8.2

Отчет Отчет о предоставлении

государственной поддержки

20.05.2021 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета между Минсельхозом России и

Администрацией Волгоградской области на

выполнение программных мероприятий в

области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения на 2021 год "

2.8.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий их

федерального бюджета между

Минсельхозом России и

Администрацией Волгоградской

области на реализацию мероприятий в

области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения.

01.02.2021 Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

01.03.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.9

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.10

 

Чумаков С. П.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Результат "Привлечены организация АПК к

участию в выставочно-ярморочных

мероприятиях"0

3

  Отчет. Привлеченыорганизации АПК

к участию в выставочно-ярморочных

мероприятиях не менее 10 единиц в год

Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "обеспечено участие

предприятий АПК в выставочно-конгрессных

 мероприятиях "

3.1

 

Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Организован обмен информацией

по выставочно-ярморочным мероприятиям "

3.1.1

Отчет Отчет об участии в выставочно-

ярморочных мероприятиях

01.01.2019 Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

31.12.2024

Мероприятие "Организован обмен информацией

по реестру экспортеров "

3.1.2

Отчет Отчет об участии в выставочно-

конгрессных мероприятиях

01.01.2019 Максимов А. В.,

Заместитель

председателя комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта

продукции пищевой

и

перерабатывающей

промышленности,

млрд долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

зерновых,

млрд.долл США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

мясной и молочной

продукции, млрд

долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

масложировой

отрасли, млрд долл.

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

прочей продукции

АПК, млрд долл.

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Объем экспорта сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил 0,35 млрд.

долларов США

0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

2.К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем

общего и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га

876 591,84 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

3.Привлечены организация АПК к участию в

выставочно-ярморочных мероприятиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта

продукции пищевой

и

перерабатывающей

промышленности,

млрд долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

зерновых,

млрд.долл США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

мясной и молочной

продукции, млрд

долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

масложировой

отрасли, млрд долл.

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

прочей продукции

АПК, млрд долл.

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

876 591,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Иванов В. В. Заместитель Губернатора

Волгоградской области -

председатель комитета

сельского хозяйства

Волгоградской области

5

2 Администратор регионального

проекта

Максимов А. В. Заместитель председателя

комитета сельского хозяйства

Волгоградской области

Иванов В. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Чумаков С. П. Заместитель председателя

комитета

10

4 Администратор Максимов А. В. Заместитель председателя

комитета сельского хозяйства

Волгоградской области

Иванов В. В. 30

Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,35 млрд. долларов США

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максимов А. В. Заместитель председателя

комитета сельского хозяйства

Волгоградской области

Иванов В. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Кашкарев А. В. Начальник отдела переработки

сельскохозяйственной

продукции и мониторинга

агропродовольственного

рынка комитета сельского

хозяйства Волгоградской

области

Максимов А. В. 10
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7 Участник регионального

проекта

Чумаков С. П. Заместитель председателя

комитета

10

8 Участник регионального

проекта

Максимов А. В. Заместитель председателя

комитета сельского хозяйства

Волгоградской области

Иванов В. В. 30

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чумаков С. П. Заместитель председателя

комитета

10

10 Участник регионального

проекта

Чумаков С. П. Заместитель председателя

комитета

10

Привлечены организация АПК к участию в выставочно-ярморочных мероприятиях

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максимов А. В. Заместитель председателя

комитета сельского хозяйства

Волгоградской области

Иванов В. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Кашкарев А. В. Начальник отдела переработки

сельскохозяйственной

продукции и мониторинга

агропродовольственного

рынка комитета сельского

хозяйства Волгоградской

области

Максимов А. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Максимов А. В. Заместитель председателя

комитета сельского хозяйства

Волгоградской области

Иванов В. В. 30


