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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 538,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Смертности от инфаркта миокарда, на 100

тыс. населения

31.12.2017 52,2000 50,3000 48,4000 46,5000 44,5000 43,1000Человек 56,3000

2 Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения

31.12.2017 132,0000 127,2000 122,3000 117,5000 112,7000 109,0000Человек 142,4000

3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %

31.12.2017 17,3000 16,3000 14,3000 12,2000 10,0000 8,2000Процент 19,4000

4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %

31.12.2017 23,0000 21,0000 19,0000 17,0000 15,5000 14,0000Процент 27,9000

5 Отношение числа рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

31.12.2017 33,0000 37,0000 42,0000 48,0000 54,0000 60,0000Процент 24,7000

6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

31.12.2017 2,5550 2,9540 3,3530 3,8300 4,2500 4,7000Тысяча

единиц

1,9720

7 Доля профильных госпитализаций пациентов

с острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи,

%

31.12.2017 65,8000 71,7000 77,5000 83,3000 89,2000 95,0000Процент 60,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 4 региональных

сосудистых центров и 6

первичных сосудистых

отделений в Волгоградской

области

 Результат федерального

проекта:

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений. С 2019 по 2024 год

субъектами Российской

Федерации будут

переоснащены/дооснащены не

менее 140 региональных

сосудистых центров,

медицинским оборудованием,

не менее 90 первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудованием.

Результат регионального

проекта:Переоснащено 4

региональных сосудистых

отделения и 6 первичных

сосудистых отделений, 2  из

которых дооснащено

оборудованием для проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

34 3 3 7 2



4

2

Разработана региональная

программа борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Волгоградской

области

Разработана и утверждена

региональная программа борьбы

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Волгоградской

области.

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 4 региональных

сосудистых центров и6

первичных сосудистых

отделений в Волгоградской

области

            Результат регионального

проекта:

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений. С 2019 по 2024 год

субъектами Российской

Федерации будут

переоснащены/дооснащены не

менее 140 региональных

сосудистых центров,

медицинским оборудованием,

не менее 90 первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудованием.

 Результат регионального

проекта:Переоснащено 4

региональных сосудистых

центра и 6 первичных

сосудистых отделений.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 10

4

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы мероприятия

федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,направленные

на обеспечение в амбулаторных

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

50- 50 50 50 50
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условиях лекарственными

препаратами граждан, которым

были выполнены аорто-

коронарное шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная аблация, перенесших

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках

национального проекта

«Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта

«Формирование системы

мотивации граждан к здоровому

образу жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое

питание (в том числе

ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

 снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению здорового

образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

 вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в
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мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и

школ пациентов.

5

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

субъектах Российской

Федерации за счет средств

областного бюджета

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 4 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений в

Волгоградской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

251 270,35 399 841,20318 924,80 248 296,70 202 560,00 345 390,00 1 766 283,05

1.1.1. бюджет субъекта

251 270,35 399 841,20318 924,80 248 296,70 202 560,00 345 390,00 1 766 283,05

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации за счет средств областного бюджета

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

15 035,23 13 566,6714 800,00 2 642,70 8 000,00 19 000,00 73 044,60

2.1.1. бюджет субъекта

15 035,23 13 566,6714 800,00 2 642,70 8 000,00 19 000,00 73 044,60

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 158 276,60158 276,60 158 276,60 0,00 0,00 474 829,80

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 158 276,60158 276,60 158 276,60 0,00 0,00 474 829,80

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

266 305,58 492 001,40 409 216,00 571 684,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

210 560,00 364 390,00 2 314 157,45

266 305,58 571 684,47492 001,40 409 216,00 210 560,00 364 390,00 2 314 157,45

  бюджет субъекта

266 305,58 571 684,47492 001,40 409 216,00 210 560,00 364 390,00 2 314 157,45

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

Процент1

Основной показатель:

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

Процент2

Основной показатель: Доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

%

Процент3

Основной показатель:

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

Тысяча

единиц

4
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Основной показатель:

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %

Процент5

Основной показатель:

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

Человек6

Основной показатель:

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

Человек7
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6. Дополнительная информация

 

В рамках реализации Регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития

осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем

обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии

с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения

ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.

В целях повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи 4 РСЦ и 6 ПСО дооснащения медицинским оборудованием, в том числе для проведения ранней реабилитации, 2 ПСО дооснащены для

проведения рентгенэндовскулярныхьвмешательств.

С 2019 по 2024 год в Волгоградской области будут переоснащены/дооснащены 4 региональных сосудистых центроа медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный

томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации;

эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; и 6 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации,

оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Что позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями

мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Часть первичных сосудистых отделений (2 ПСО) будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств. Указанные

мероприятия позволят увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 4700 вмешательств в год.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет

реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а так же мероприятий, которые реализуются в

рамках других федеральных проектов Национального проекта "Здравоохранение".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Волгоградская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана региональная программа

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Волгоградской области"0

1

Разработана и утверждена

региональная программа борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Волгоградской области.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа Программа

борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Волгоградской

области

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.07.2019

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Волгоградской области "

1.1.1

Прочий тип документа Проект

программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Волгоградской области

01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.05.2019

Мероприятие "Утверждение программы борьбы

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Волгоградской области"

1.1.2

Постановление Постановление

Администрации Волгоградской

области об утверждении программы

борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Волгоградской

области

01.05.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее 4

региональных сосудистых центров и 6 первичных

сосудистых отделений в Волгоградской области "0

2

 Результат федерального проекта:

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров

и 469 первичных сосудистых

отделений. С 2019 по 2024 год

субъектами Российской Федерации

будут переоснащены/дооснащены не

менее 140 региональных сосудистых

центров, медицинским оборудованием,

не менее 90 первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием. Результат

регионального проекта:Переоснащено

4 региональных сосудистых отделения

и6 первичных сосудистых отделений,2

из которыхдооснащено оборудованием

для проведения

рентгенэндоваскулярных методов

лечения.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

- 31.12.2024

Контрольная точка "Определены РСЦ и 3 ПСО,

участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.1

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.02.2019

Мероприятие "Определение РСЦ и 3 ПСО,

участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием "

2.1.1

Прочий тип документа Отчет о

выполнении мероприятия

01.02.2019 Себелев А. И.,

председатель комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение /дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.2

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/ дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

-

01.04.2019

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение /дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.2.1

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/ дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.02.2019 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.04.2019

Контрольная точка "Реализованы соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение/ дооснащение

РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"

2.3

Отчет Отчет о переоснащении и

дооснащении ПСО и РСЦ

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализация соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение/ дооснащение

РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"

2.3.1

Отчет Отчет о реализации соглашений

о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/ дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.04.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

30.07.2019

Мероприятие "Реализация соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение / дооснащение

РСЦ и ПСО медицинским оборудованием "

2.3.2

Отчет Отче о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов на

переоснащение /дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

30.07.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение/дооснащение

РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"

2.3.3

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

30.09.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.4.1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.10.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2020

Контрольная точка "Определены 3 РСЦ,

участвующие в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.5

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.02.2020

Мероприятие "Определение 3 РСЦ,

участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.5.1

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.02.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.6

 

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.6.1

Соглашение соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.02.2020 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.04.2020

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.07.2020

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.7.1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.04.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.07.2020

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.8

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.10.2020

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.8.1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.07.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определены РСЦ и 2 ПСО,

участвующие в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.9

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2021

Мероприятие "Определение РСЦ и 2 ПСО,

участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.9.1

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.02.2021

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.10

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении Волгоградской области иных

межбюджетных трансфертов на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.10.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

Волгоградской области иных

межбюджетных трансфертов на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.10.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.11

 

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.11.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.02.2021 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.12

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.07.2021

Мероприятие "Рализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.12.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.04.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.07.2021

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.12.

2

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.07.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.10.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.13

 

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

-

01.04.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.13.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.02.2022 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.14

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.10.2022

Мероприятие "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.14.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.07.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.10.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.15

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.15.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.10.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2022

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.16

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.16.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.04.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.07.2022

Контрольная точка "Определены 2 РСЦ и 5

ПСО, участвующих в

переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.17

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.02.2022

Мероприятие "Определение 2 РСЦ и 5 ПСО,

участвующих в переоснащении/дооснащении

РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"

2.17.

1

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.02.2022

Контрольная точка "Определены 3 РСЦ,

участвующие в переоснащении/дооснащении

РСЦ и ПСО  медицинским оборудованием"

2.18

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.02.2023

Мероприятие "Определение 3 РСЦ,

участвующих в переоснащении/дооснащении

РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"

2.18.

1

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.02.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.19

 

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.19.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.02.2023 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.04.2023

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.20

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.07.2023

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием

"

2.20.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.04.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.07.2023

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.21

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.21.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.07.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.22

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.22.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.10.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2023

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.23

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.07.2024

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.23.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.04.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов Волгоградской

области на переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием"

2.24

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.10.2024

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.24.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.07.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.10.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.25

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.25.

1

Отчет Отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.10.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.26

 

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

медицинским оборудованием"

2.26.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Волгоградской области на

переоснащение/дооснащение РСЦ и

ПСО медицинским оборудованием

01.02.2024 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя комитета

здравоохранения

Волгоградской области

01.04.2024

Контрольная точка "Определены 2 РСЦ,

участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.27

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

01.02.2024

Мероприятие "Определение 2 РСЦ,

участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием"

2.27.

1

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

01.02.2024

Результат "Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого

риска"0

3

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут реализованы

мероприятия федерального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,направленные на

обеспечение в амбулаторных условиях

лекарственными препаратами граждан,

которым были выполнены аорто-

коронарное

шунтирование,ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках национального

проекта «Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта «Формирование

системы мотивации граждан к

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здоровому образу жизни,включая

здоровое питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа

жизни,включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности,

сокращение потребления соли и

сахара), защиту от табачного

дыма,снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной

кампании,вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а также

разработку и внедрение корпоративных

программ укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и школ

пациентов.

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.07.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.1.1

 

01.04.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.10.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.2.1

 

01.07.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.3.1

 

01.10.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.04.2021

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.4.1

 

01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.07.2021

Мероприятие "Предоставление отчета об

использование межбюджетных трансфертов"

3.5.1

 

01.04.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.07.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.6

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.6.1

 

01.07.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.7.1

 

01.10.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.8

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.04.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.8.1

 

01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.04.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.9

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.07.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.9.1

 

01.04.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.07.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.10

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.10.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.10.

1

 

01.07.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.11

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.11.

1

 

01.10.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.12

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.04.2023

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.12.

1

 

01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.04.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.13

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.07.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.13.

1

 

01.04.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.07.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.14

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.10.2023

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.14.

1

 

01.07.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.15

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.15.

1

 

01.10.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.16

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.04.2024

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.16.

1

 

01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.04.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.17

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.07.2024

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.17.

1

 

01.04.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.07.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.18

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

15.10.2024

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.18.

1

 

01.07.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

15.10.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.19

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.19.

1

 

01.10.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее 4

региональных сосудистых центров и6 первичных

сосудистых отделений в Волгоградской области"0

4

  Результат регионального проекта:

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров

и 469 первичных сосудистых

отделений. С 2019 по 2024 год

субъектами Российской Федерации

будут переоснащены/дооснащены не

менее 140 региональных сосудистых

центров, медицинским оборудованием,

не менее 90 первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием. Результат

регионального проекта:Переоснащено

4 региональных сосудистых центра и6

первичных сосудистых отделений.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

- 31.12.2024

Контрольная точка "Переоснащено /дооснащено

медицинским оборудованием 4 РСЦ и 6 ПСО "

4.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

-

31.12.2024

Мероприятие "Переоснащение /дооснащение

медицинским оборудованием 4 РСЦ и 6 ПСО "

4.1.1

Отчет Отчет о

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием 4 РСЦ и

6 ПСО

01.12.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя комитета

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Волгоградская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Себелев А. И. председатель комитета

здравоохранения

Волгоградской области

Бахин В. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 4 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений в

Волгоградской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

4 Участник регионального

проекта

Тронева В. Е. Заместитель председателя

комитета здравоохранения

Волгоградской области

Себелев А. И. 10

5 Участник регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 100

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации за счет средств областного бюджета

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Волгоградской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100



3

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 4 региональных сосудистых центров и6 первичных сосудистых отделений в

Волгоградской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100


