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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Волгоградская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Волгоградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Попков В.И. Заместитель Губернатора Волгоградской области

Малых С.В.Руководитель регионального проекта Председатель комитета культуры Волгоградской области

Евдокимова Е.В.Администратор регионального проекта

Заместитель председателя комитета культуры Волгоградской

области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Волгоградской области

"Развитие культуры в Волгоградской области"

Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального

искусства, народного творчества, культурных инициатив и

творческого потенциала населения в Волгоградской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим итогом)

(ед.)

01.01.2018 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов нарастающим

итогом).

С 2020 по 2022 годы в

Волгоградской области будет

планируется создание 3

виртуальных концертных зала

(по итогам конкурсного отбора

МК РФ)Создание виртуальных

концертных залов обеспечит

доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству граждан

Волгоградской области.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 2 3 -

2

Созданы виртуальные

концертные залы

 С 2019 по 2024 годы открыто 2

виртуальных концертных зала в

2 городах Волгоградской

области в 2019 году.Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству граждан

Волгоградской области из

самых удаленных районов

Волгоградской области.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

22 - - 2 2

3

Проведены онлайн-трансляции

 С 2019 по 2024 годы

организована 1 онлайн-

Единица

Проведение массовых

мероприятий

-- - - - 1
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мероприятий, размещаемых на

портале "Культура.РФ"

трансляция мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (в 2024 году – 1).

Мероприятия для трансляции

будут отбираться

Министерством культуры

Российской Федерации.

4

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

 С 2022 по 2024 годы создано 6

мультимедиа-гидов (по 2

ежегодно начиная с 2022 года)

 по экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополнительной реальности.

Выставочные проекты для

создания гидов дополнительной

реальности по ним будут

отбираться Министерством

культуры Российской

Федерации из расчета их

востребованности и

популярности. Музеи и

выставочные пространства

получат возможность

взаимодействовать со своими

посетителями и рассказывать об

объектах культурного наследия

в формате дополнительной

реальности. Жители и гости

Волгоградской области получат

возможность современного

формата взаимодействия с

музейными предметами, что

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

4- - - 2 6
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будет способствовать росту

популярности музеев

Волгоградской области, в том

числе среди детей.

5

Оцифрованы и включены в

Национальную электронную

библиотеку книжные памятники

 Оцифровка и включение в

Национальную электронную

библиотеку книжных

памятников будет происходить

на основании утвержденных

Министерством культуры

Российской Федерации

критериев отбора книжных

памятников для пополнения

НЭБ.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

0- - - 0 0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы виртуальные концертные залы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 600,00

1.1.1. бюджет субъекта

600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 600,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 5 816,331 020,41 5 816,33 2 830,00 3 830,00 19 313,06

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 5 816,331 020,41 5 816,33 2 830,00 3 830,00 19 313,06

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

600,00 1 020,41 5 816,33 5 816,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 830,00 3 830,00 19 913,06

600,00 5 816,331 020,41 5 816,33 2 830,00 3 830,00 19 913,06

  бюджет субъекта

600,00 5 816,331 020,41 5 816,33 2 830,00 3 830,00 19 913,06

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов (нарастающим итогом)

(ед.)

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Волгоградская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведены онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ""0

1

 С 2019 по 2024 годы организована 1

онлайн-трансляция мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ"(в 2024 году – 1).

Мероприятия для трансляции будут

отбираться Министерством культуры

Российской Федерации.

Евдокимова Е. В.,

Заместитель

председателя комитета

культуры

Волгоградской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.11.2024

Мероприятие "Подготовка заявки на реализацию

проектов по проведению онлайн-тренсляций

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ""

1.1.1

Заявка заявка на реализацию проектов

по проведению онлайн-тренсляций

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ"

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.11.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2024

Мероприятие "Назначение ответственного за

подготовку материально-технической базы для

проведения онлайн-трансляции"

1.2.1

Приказ приказ о назначении

ответственного

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.11.2024



10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2024

Мероприятие "Организация и проведение

мероприятия"

1.3.1

Отчет отчет об организации и

проведении мероприятия

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2024

Мероприятие "Организация онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемая на портале

"Культура.РФ""

1.4.1

Отчет отчет об организации онлайн-

трансляции

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

25.11.2024

Результат "Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в том числе в

домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий

(количество залов нарастающим итогом)."0

2

С 2020 по 2022 годы в Волгоградской

области будет планируется создание 3

виртуальных концертных зала (по

итогам конкурсного отбора МК РФ)

Создание виртуальных концертных

залов обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному количеству

граждан Волгоградской области.

Евдокимова Е. В.,

Заместитель

председателя комитета

культуры

Волгоградской области

- 15.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

16.03.2020

Мероприятие "Утвержден приказ о реализации

мероприятия"

2.1.1

Приказ о реализации мероприятия

01.01.2020 Клонова С. И.,

Начальник отдела

16.03.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.2

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2020

Мероприятие "Оборудование приобретено"2.2.1

Прочий тип документа акт о приеме-

передаче оборудования

01.01.2020 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.3

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

10.12.2020

Мероприятие "Оборудование установлено"2.3.1

Прочий тип документа акт

выполненных работ

01.01.2020 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.1

Соглашение на иные цели

01.01.2020 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.04.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.5

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.5.1

Прочий тип документа отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.08.2020 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.6

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2021

Мероприятие "Оборудование приобретено"2.6.1

Прочий тип документа акт о приеме-

передаче оборудования

01.01.2021 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.04.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.7

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оборудование установлено"2.7.1

Прочий тип документа акт

выполненных работ

01.01.2021 Клонова С. И.,

Начальник отдела

10.12.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

муниципальных образований межбюджетных

трансфертов"

2.8

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.03.2021

Мероприятие "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

муниципальных образований межбюджетных

трансфертов"

2.8.1

Постановление Администрации

Волгоградской области

01.01.2020 Клонова С. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.9

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.9.1

Соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта

01.01.2021 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.10

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.10.

1

Прочий тип документа отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.08.2021 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.11

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2022

Мероприятие "Оборудование приобретено"2.11.

1

Прочий тип документа акт о приеме-

передаче оборудования

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.04.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.12

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

09.12.2022

Мероприятие "Оборудование установлено"2.12.

1

Прочий тип документа акт

выполненных работ

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

09.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

1

Соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.04.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.14

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.14.

1

Прочий тип документа отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.08.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам, при

посещении которых возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности"0

3

 С 2022 по 2024 годы создано 6

мультимедиа-гидов(по 2 ежегодно

начиная с 2022 года)по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополнительной

реальности. Выставочные проекты для

создания гидов дополнительной

реальности по ним будут отбираться

Министерством культуры Российской

Федерации из расчета их

востребованности и популярности.

Музеи и выставочные пространства

получат возможность

взаимодействовать со своими

посетителями и рассказывать об

объектах культурного наследия в

формате дополнительной реальности.

Жители и гости Волгоградской области

получат возможность современного

формата взаимодействияс музейными

предметами, что будет способствовать

росту популярности музеев

Волгоградской области, в том числе

среди детей.

Евдокимова Е. В.,

Заместитель

председателя комитета

культуры

Волгоградской области

- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подача заявок на создание

мультимедиагидов"

3.1.1

Заявка

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.04.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.04.2022

Мероприятие "подготовка материалов и

создание черновиков"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2022

Мероприятие "Созданы мультимедиагиды по

экспозициям"

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2022

Мероприятие "отчет о создании

мультимедиа-гидов"

3.4.1

Отчет о создании мультимедиа-гидов

01.01.2022 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.04.2023

Мероприятие "Подача заявок на создание

мультимедиагидов"

3.5.1

Заявка

01.01.2023 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.04.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.6

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.04.2023



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "подготовка материалов и

создание черновиков"

3.6.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.01.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2023

Мероприятие "созданы мультимедиагиды по

экспозициям"

3.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2023

Мероприятие "отчет о создании

мультимедиа-гидов"

3.8.1

Отчет о создании мультимедиа-гидов

01.01.2023 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.04.2024

Мероприятие "Подача заявок на создание

мультимедиагидов"

3.9.1

Заявка

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.04.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.10

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.04.2024

Мероприятие "подготовка материалов и

создание черновиков"

3.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2024

Мероприятие "созданы мультимедиагиды по

экспозициям"

3.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2024

Мероприятие "отчет о создании

мультимедиа-гидов"

3.12.

1

Отчет о создании мультимедиа-гидов

01.01.2024 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2024

Результат "Созданы виртуальные концертные

залы"0

4

 С 2019 по 2024 годы открыто 2

виртуальных концертных зала в 2

городах Волгоградской области в 2019

году.Создание виртуальных

концертных залов обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству граждан

Волгоградской области из самых

удаленных районов Волгоградской

области.

Евдокимова Е. В.,

Заместитель

председателя комитета

культуры

Волгоградской области

- 01.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.1

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.2

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

15.07.2019

Мероприятие "Издан приказ комитета культуры

Волгоградской области о реализации

мероприятия по созданию виртуальных

концертных залов"

4.3.1

Приказ приказ комитета культуры

Волгоградской области

01.01.2019 Клонова С. И.,

Начальник отдела

15.07.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.4

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2019

Мероприятие "Оборудование установлено"4.4.1

Акт акт приема-передачи оборудования

(накладная)

01.01.2019 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.5

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.10.2019

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении государственным бюджетным

учреждениям субсидий на иные цели"

4.5.1

Соглашение соглашение

01.01.2019 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.6

 

Клонова С. И.,

Начальник отдела

-

01.12.2019

Мероприятие "Направлен отчет о

предоставлении государственному бюджетному

учреждению субсидии на иные цели"

4.6.1

Отчет отчет о предоставлении

субсидии на иные цели

01.01.2019 Клонова С. И.,

Начальник отдела

01.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Волгоградская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

19 313,06 120,00 120,00

2.Созданы виртуальные концертные залы 600,00 80,00 80,00

3.Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при

посещении которых возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной реальности

0,00 0,00 0,00

4.Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ"

3 000,00 0,00 0,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

22 913,06 100,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Малых С. В. Председатель комитета

культуры Волгоградской

области

Попков В. И. 100

2 Администратор регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

4 Участник регионального

проекта

Битюцкий М. Н. Председатель комитета по

делам территориальных

образований, внутренней и

информационной политики

Волгоградской области

10

5 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

10

6 Участник регионального

проекта

Мерзлякова О. В. Старший консультант

начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

20

7 Участник регионального

проекта

Савенко А. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

20
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8 Участник регионального

проекта

Кривов Э. М. Глава Городищенского

муниципального района

Волгоградской области

10

9 Участник регионального

проекта

Фомин С. А. Глава городского округа город

Михайловка

10

10 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

10

11 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

10

12 Участник регионального

проекта

Антонова Г. В. Начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

40

13 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

10

14 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

10

15 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

10

16 Участник регионального

проекта

Клонова С. И. Начальник отдела 40

17 Участник регионального

проекта

Кириченко С. Н. Глава администрации

Фроловского муниципального

района

10

18 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

10

19 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

10
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20 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

10

21 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

10

22 Участник регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

23 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

10

24 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

10

25 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

10

26 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

10

27 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа 10

28 Участник регионального

проекта

Ковалева И. А. Начальник отдела 100

29 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

10

30 Участник регионального

проекта

Варваровский Н. Н. Глава администрации

Ленинского муниципального

района

10
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31 Участник регионального

проекта

Харитоненко П. Н. Глава Калачевского

муниципального района

Волгоградской области

10

32 Участник регионального

проекта

Попков В. И. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

Бочаров А. И. 100

33 Участник регионального

проекта

Лукъянсков И. А. Глава Администрации

городского округа город

Фролово Волгоградской

области

10

34 Участник регионального

проекта

Мичурин В. В. Начальник отдела 20

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

36 Участник регионального

проекта

Савенко А. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

20

37 Участник регионального

проекта

Ковалева И. А. Начальник отдела 100

38 Участник регионального

проекта

Антонова Г. В. Начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

40

39 Участник регионального

проекта

Клонова С. И. Начальник отдела 40

40 Участник регионального

проекта

Мичурин В. В. Начальник отдела 20
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41 Участник регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной реальности

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

43 Участник регионального

проекта

Мерзлякова О. В. Старший консультант

начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

20

44 Участник регионального

проекта

Ковалева И. А. Начальник отдела 100

45 Участник регионального

проекта

Харитоненко П. Н. Глава Калачевского

муниципального района

Волгоградской области

10

46 Участник регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

47 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

10

48 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

10

49 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

10
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50 Участник регионального

проекта

Антонова Г. В. Начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

40

51 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

10

52 Участник регионального

проекта

Савенко А. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

20

53 Участник регионального

проекта

Мичурин В. В. Начальник отдела 20

54 Участник регионального

проекта

Клонова С. И. Начальник отдела 40

55 Участник регионального

проекта

Фомин С. А. Глава городского округа город

Михайловка

10

56 Участник регионального

проекта

Попков В. И. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

Бочаров А. И. 100

57 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

10

58 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

10

59 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

10

60 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

10

61 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

10
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62 Участник регионального

проекта

Кривов Э. М. Глава Городищенского

муниципального района

Волгоградской области

10

63 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

10

64 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

10

65 Участник регионального

проекта

Кириченко С. Н. Глава администрации

Фроловского муниципального

района

10

66 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

10

67 Участник регионального

проекта

Лукъянсков И. А. Глава Администрации

городского округа город

Фролово Волгоградской

области

10

68 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

10

69 Участник регионального

проекта

Битюцкий М. Н. Председатель комитета по

делам территориальных

образований, внутренней и

информационной политики

Волгоградской области

10

70 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

10

71 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа 10
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72 Участник регионального

проекта

Варваровский Н. Н. Глава администрации

Ленинского муниципального

района

10

73 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

10

Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники

74 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

75 Участник регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

76 Участник регионального

проекта

Клонова С. И. Начальник отдела 40

Созданы виртуальные концертные залы

77 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

78 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа 10

79 Участник регионального

проекта

Ковалева И. А. Начальник отдела 100

80 Участник регионального

проекта

Варваровский Н. Н. Глава администрации

Ленинского муниципального

района

10

81 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

10
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82 Участник регионального

проекта

Евдокимова Е. В. Заместитель председателя

комитета культуры

Волгоградской области

Малых С. В. 100

83 Участник регионального

проекта

Битюцкий М. Н. Председатель комитета по

делам территориальных

образований, внутренней и

информационной политики

Волгоградской области

10

84 Участник регионального

проекта

Клонова С. И. Начальник отдела 40

85 Участник регионального

проекта

Кириченко С. Н. Глава администрации

Фроловского муниципального

района

10

86 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

10

87 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

10

88 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

10

89 Участник регионального

проекта

Антонова Г. В. Начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

40

90 Участник регионального

проекта

Харитоненко П. Н. Глава Калачевского

муниципального района

Волгоградской области

10

91 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

10
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92 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

10

93 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

10

94 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

10

95 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

10

96 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

10

97 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

10

98 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

10

99 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

10

100 Участник регионального

проекта

Мерзлякова О. В. Старший консультант

начальник отдела бюджетного

планирования комитета

культуры Волгоградской

области

20

101 Участник регионального

проекта

Лукъянсков И. А. Глава Администрации

городского округа город

Фролово Волгоградской

области

10

102 Участник регионального

проекта

Мичурин В. В. Начальник отдела 20
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103 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

10

104 Участник регионального

проекта

Кривов Э. М. Глава Городищенского

муниципального района

Волгоградской области

10

105 Участник регионального

проекта

Савенко А. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

20

106 Участник регионального

проекта

Попков В. И. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

Бочаров А. И. 100

107 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

10

108 Участник регионального

проекта

Фомин С. А. Глава городского округа город

Михайловка

10


