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Раздел 1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения 

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения 

города, показал, что на территории города Волжский нет зон с дефицитом 

тепловой мощности. Практически все существующие расчетные элементы, 

имеют запасы тепловой мощности более 1 Гкал/ч. Строительство новых 

источников на территории города является нерациональным, т.к. 

существующие источники имеют существенные резервы мощности и 

работают в комбинированном цикле.  

В городе Волжском организована радиальная схема тепловых сетей с 

закольцовками и резервированием, которая обеспечивает нормативную 

надежность системы теплоснабжения, однако некоторые магистральные 

трубопроводы имеют высокий уровень износа, а, следовательно, низкий 

запас надежности. Надежность системы теплоснабжения подробно описана в 

главе 11. Гидравлический расчет выявил избыточные запасы пропускной 

способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям.  

Таким образом, строительство новых участков необходимо для 

обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей, 

а также для резервирования некоторых магистральных сетей. Замена 

существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием ресурса 

или для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения. 
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Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную 

комплексную застройку во вновь осваиваемых районах города 

Для обеспечения тепловой энергией потребителей и увеличения уровня 

надежности теплоснабжения 14, 25, 26, 27, 28, 31, 32,  32а, 37, 38, 38а, а 

также в перспективе 41, 42, 42а, 49 и 50 микрорайонов и 

многофункциональной деловой зоны от ул. 87-я Гвардейская до 

ул. Волжской Военной флотилии, предлагаются следующие мероприятия по 

строительству и реконструкции тепловых магистралей (см. таблицу 2.1). 
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Таблица- 2.1.Объемы нового строительства тепловых сетей (с учетом ранее введенных в эксплуатацию)в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Волжские тепловые сети» для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей тепловой энергии) 
 

Источник 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Перспективный 
потребитель 

Протяженность 
участка, м (в 
однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ 
реконструкции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 

ВТЭЦ-2 
ТМ-22 от 22ТК-

42 
ТМ-22 до 22ТК-

51 
ПП_28 мкр. 580 2018-2021 400 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 48 998,76 

ВТЭЦ-2 
ТМ-22 от 22ТК-

35 
ТМ-22 до 22ТК-

41 
ПП_28 мкр. 328 2016-2017 400 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 38 902,26 

ВТЭЦ-2 УТ-3 
ПП_д/с в мкр.32 

а 
ПП_д/с в мкр.32 а 108 2019 80 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 949,16 

ВТЭЦ-2 ТК-13 
ПП_д/с в 27 

мкр. 
ПП_д/с в 27 мкр. 16 2019 80 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 441,83 

ВТЭЦ-2 ТК-22 
ПП_д/с в 37 

мкр. 
ПП_д/с в 37 мкр. 38 2019 80 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 633,92 

ВТЭЦ-2 22ТК-40 УТ-3 ПП_мкр.32 а 604 2019 80 
Подземная 

бесканальная 
ППУ ПЭ 13 710,48 

ВТЭЦ УТ-21 
ПП_цтп. в 14 

мкр 
ПП_14 мкр. 680 2019-2020 200 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 16 868,15 

ВТЭЦ-2 УТ-13 ПП_ж/д №50 
ПП_ж/д №50 в 38 

мкр. 
144 2017 108/273 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 1 019,22 

ВТЭЦ-2 УТ-19 ПП_ж/д №46 
ПП_ж/д №46 в 38 

мкр. 
156 2019 108/273 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 1 579,27 
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Источник 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Перспективный 
потребитель 

Протяженность 
участка, м (в 
однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ 
реконструкции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 

ВТЭЦ, 
ВТЭЦ-2 

Н.О. ТМ-6 
ПП_ГБУЗ 

«ВОИБ №2» 
ПП_ГБУЗ «ВОИБ 

№2» 
508 2020 150 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 5 369,98 

ВТЭЦ-2 УТ-20 ПП_ж/д №48 
ПП_ж/д №48 в 38 

мкр. 
248 2021 100 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 2 735,35 

 
ВТЭЦ 

 
Н.О. ТМ-6 

ПП_ГБУЗ 
«ВОКНД» 

ПП_ГБУЗ 
«ВОКНД» 
(Волжское 

подразделение) 

 
748 

 
2021 

 
70 

Подземная канальная ППУ скорлупа 7 952,28 

ВТЭЦ ТК-122 г 
Крытый 

футбольный 
манеж 

ПП_ГКУ УКС 1366 2021 80/125 Подземная канальная ППУ ПЭ 18 240,0 

ВТЭЦ-2 УТ-20 ПП _ ж/д №29   
ПП_ж/д №29 в 38 

мкр. 
218 2023 250 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ  7 626,98 

ВТЭЦ-2 УТ-20 ПП _ ж/д №30 
ПП_ж/д №30 в 38 

мкр. 
 162 2023-2024 125 

Подземная  
канальная 

ППУ скорлупа 7 626,98 

ВТЭЦ-2 ТК-4 ПП _ ж/д №1 ПП_ж/д №1 20 2023 80 
Подземная 

бесканальная 
ППУ ПЭ 1 528,79 

ВТЭЦ-2 ТК-5 ПП_ж/д №2 ПП_ж/д №2 20 2028 80 
Подземная 

бесканальная 
ППУ ПЭ 1 528,79 

ВТЭЦ-2 УТ-2 ПП _ ж/д №3 ПП_ж/д №3 190 2025 80/125 
Подземная 

бесканальная/ канальная  
ППУ ПЭ 3 895,3 

ВТЭЦ-2 УТ-3 ПП _ ж/д №4 ПП_ж/д №4 44 2026 80 
Подземная 

бесканальная 
ППУ ПЭ  1 528,79 
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Источник 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Перспективный 
потребитель 

Протяженность 
участка, м (в 
однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ 
реконструкции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 

ВТЭЦ-2 24ТК-1 ООО «РНК» ПП_ООО «РНК» 1878 2023-2024 400 Подземная канальная 
Цилиндры 

минераловатные 
80 186,79 

ВТЭЦ-2 
ТМ-25                     

ул. Карбышева 
ТМ-25                          

Ул. Мира 
ПП_38амкр 2200 2024-2027 400 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 212 582,38 

ВТЭЦ-2 
ул.87я 

Гвардейская 
ул.В.В. 

Флотилии 
ПП_ 38а мкр 1200 2026-2028 400 

Подземная 
бесканальная, канальная 

ППУ ПЭ 115 954,03 

ВТЭЦ-2 
УТ-3                         

32а мкр 
ТМ-25 (ул.87я 
Гвардейская) 

ПП_32а мкр. 1300 2026-2028 200 
Подземная 

бесканальная, канальная 
ППУ ПЭ 64 021,88 

ВТЭЦ-2 
ТМ-22 (ТК-1 

37мкр) 
ПП_пр. Ленина 

ПП_38а, 
Жемчужина 

5200 2026-2028 700 
Подземная 

бесканальная, канальная 
ППУ ПЭ 1 057 115,44 

Итого: 1 710 996,81 
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Раздел 3.  Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

3.1 Реконструкция тепловых сетей ООО «Волжские тепловые 

сети». 

Основной проблемой организации качественного и надежного 

теплоснабжения города является износ тепловых сетей. Как было показано в 

главе 1 п.п. 3.2.1, 76 % магистральных и внутриквартальных сетей на 

территории города проложено до 2004 года. В рассматриваемой настоящей 

работой перспективе (до 2028 года), такие сети исчерпают свой ресурс и 

будут подлежать замене. 

В такой ситуации, замене сетей должно отводиться первостепенное 

значение. 

Замену тепловых сетей целесообразно осуществлять этапами: 

 Первый  этап: с 2022 по 2025 годы – замена сетей введенных в 

эксплуатацию с 1989 по 1997 годы; 

 Второй этап: с 2026 по 2028 годы – замена сетей проложенных с 

1998 по 2003 годы.  

Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 2004 года в 

рассматриваемой перспективе, не требуется.    

При реконструкции магистральныхтепловых сетей предпочтение 

должно отдаваться металлическим трубам в заводской ППУ изоляции.  

Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых 

потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров 

трубопроводов показаны в таблице 3.1. 

Объёмы реконструкции реализация, по которым уже ведётся в рамках 

повышения надежности теплоснабжения потребителей показаны в таблице 

3.2. 

Объемы строительства тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения (см. таблицу 3.3). 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому 
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строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и 

сооружений на них показаны в таблице 3.4. 

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО 

«Волжские тепловые сети» предоставлен на рисунке 3.1. 

Пояснительная записка к инвестиционной программе ООО «Волжские 

тепловые сети» на 2022 год приведена на рисунке 3.2. 

Мероприятия, указанные в паспорте инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» и обоснования в 

пояснительной записке полностью соответствуют целям и задачам по 

повышению надежности и эффективности работы ООО «Волжские тепловые 

сети». 
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Таблица 3.1 - Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров 
трубопроводов 

Источник 
Наименование 
начала участка 

Наименован
ие конца 
участка 

Длина участка, 
м (в 

однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительств
а/реконструк

ции 

Существующий 
условный 

диаметр, мм 

Перспективный 
условный 

диаметр, мм 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоля
ционный 
материал 

Затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 

ВТЭЦ-2 ТМ-22 22ТК-2 
ТМ-22 ТК-1 

(37мкр) 
1200 2026-2028 600 700 Надземная ППУ ОЦ 248 159,00 

Итого: 248 159,00 

 
Таблица 3.2 -Объёмы реконструкции тепловых сетей (с учетом ранее выполненных мероприятий), реализация 
по которым уже ведётся в рамках повышения надежности теплоснабжения потребителей. 

Источник Наименование участка 

Протяженность 
участка, м (в 
однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ре

конструкции 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты с НДС, 
тыс. руб. 

ВТЭЦ 
ТМ-1 от П-3 до НС№1 и узла 

опуска у НС №1 
333 2012-2016 1000 Надземная ППУ ОЦ 17 850,00 

ВТЭЦ-2  ТМ-21 от ВТЭЦ-2 до П-5 506 2012-2017 1200 Надземная ППУ ОЦ 66 080,00 

ВТЭЦ ТМ-1 от П-1 до П-2 254 2010-2017 1200 Надземная ППУ ОЦ 17 340,00 

ВТЭЦ-2 ТМ-8 от 8ТК-4 до 8ТК-8 1696 2008-2017 300 Надземная ППУ ОЦ 32 490,00 

ВТЭЦ-2 ТМ-6 от 5ТК-4 до 6ТК-6 1626 2012-2020 900/800 Надземная ППУ ОЦ 142 740,00 

ВТЭЦ ТМ-16 от НО-5 до П-2 4443 2013-2021 800 Надземная ППУ ОЦ 171 410,4 
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Источник Наименование участка 

Протяженность 
участка, м (в 
однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ре

конструкции 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты с НДС, 
тыс. руб. 

ВТЭЦ 
Реконструкция ТМ-1 

(участок от П-2 до П-3) 
362 2017-2028 1200/1000 Надземная ППУ ОЦ 656 778,84 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-24 от 

ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ 
3616 2022-2026 500 Надземная ППУ ОЦ 447 423,69 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-

6 до П-7 
1356 2019-2028 800 Надземная ППУ ОЦ 370 100,23 

ВТЭЦ 
Реконструкция участка 

тепломагистрали ТМ-5 от НС 
№1 до 5ТК-4 

1200 2020-2022 1000/800 Надземная ППУ ОЦ 262 286,12 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-22 от 

22ТК-8 до 22ТК-15 
1260 2022-2026 400 Подземная ППУ ПЭ 134 300,25 

 
ВТЭЦ-2 

Реконструкция ТМ-22 от 
22ТК-8 до 22ТК-27 

1500 2022-2026 600 Подземная ППУ ПЭ 249 665,78 

ВТЭЦ 
Реконструкция ТМ-1 от П-3 

до НС №1 (подача) 
1200 2026-2028 1000 Надземная ППУ ОЦ 388 424,11 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-21 от П-6 

до 21ТК-14 
2800 2025-2028 800 Надземная ППУ ОЦ 579 037,67 

ВТЭЦ 
Реконструкция ТМ-5 от 5ТК-

5 до 5ТК-10 
2100 2023-2028 600 Подземная ППУ ПЭ 244 677,02 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-14 от 

14ТК-13 до 14ТК-18 
1694 2026-2028 500/400 Подземная ППУ ПЭ 221 667,09 
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Источник Наименование участка 

Протяженность 
участка, м (в 
однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ре

конструкции 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты с НДС, 
тыс. руб. 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-14 от 

14ТК-8 до 14ТК-12 
1208 2027-2028 400 Подземная ППУ ПЭ 116 076,45 

ВТЭЦ  
Тепломагистраль №3 от 

тепловой камеры №13 до 
тепловой камеры №48 

9060 2026-2028 500 Надземная ППУ ОЦ 976 532,44 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-23 от 

23ТК-1 до 23ТК-13 
1600 2026-2028 400 Подземная ППУ ПЭ 153 743,65 

ВТЭЦ 
Реконструкция ТМ-7 от 7ПС-

1, 7ОС-2 до 7ТК-2 
1400 2026-2028 600 Надземная ППУ ОЦ 164 159,09 

ВТЭЦ 
Реконструкция ТМ-7 от 7ТК-

4 до 7ТК-14 
2410 2026-208 600 Подземная ППУ ПЭ 395 164,18 

ВТЭЦ 
Реконструкция ТМ-4 от 

НС№1 до НС№1а (обратный 
трубопровод) 

5080 2026-2028 600/500 Надземная ППУ ОЦ 595 662,99 

ВТЭЦ 
Реконструкция 

тепломагистрали ТМ-13 от П-
2 до НО-4 

3248 2026-2028 600 Надземная ППУ ОЦ 427 644,00 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-22 от 

22ТК-27 до 22ТК-35 
1500 2022-2026 600 Подземная ППУ ПЭ  249 854,93 

ВТЭЦ-2 
Реконструкция ТМ-14 от 

14ТК-5 до 14ТК-11 
1300 2027-2028 400 Подземная ППУ ПЭ 124 916,71 

ИТОГО: 7 206 025,64 
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Таблица 3.3 - Объемы строительства тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения 

Источник Наименование 
начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина участка, 
м (в 

однотрубном 
исчислении) 

Год 
строительства/ 
реконструкции 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизол
яционный 
материал 

Затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 

ВТЭЦ-2 
ТМ-25             

ул. Мира 
ТМ-22            

ул. Мира 
1820 2026-2028 300 

Подземная 
бесканальная 

ППУ ПЭ 174 883,39 

 
ВТЭЦ 

 
ТМ-3 

 
Квартал «А» 

 
2800 

 
2026-2028 

 
500 

Надземная, 
подземная 

бесканальная 

 
ППУ ОЦ 

380 059,80 

ВТЭЦ-2 
22ТК-31                   

(ТК-1 по ул. 
Дружбы) 

ТМ-25 600 2027-2028 300 
Подземная 

бесканальная 
ППУ ПЭ 57 977,02 

Итого: 612 920,21 

 

Таблица 3.4 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них тыс. руб. 

Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" 

Всего капитальные затраты, без НДС 371 095,24  152 142,86  265 003,11  428 053,88  2 053 309,05  2 027 116,63  2 028 390,63  

Непредвиденные расходы 10 808,60  4 431,35  7 718,54  12 467,59  59 805,12  59 042,23  59 079,34  
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Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

НДС 74 219,05  30 428,57  53 000,62  85 610,78  410 661,81  405 423,33  405 678,13  

Всего стоимость группы проектов 445 314,29  182 571,43  318 003,73  513 664,66  2 463 970,86  2 432 539,96  2 434 068,75  

Всего стоимость группы проектов 
накопленным итогом 

445 314,29  627 885,72  945 889,45  1 459 554,10  3 923 524,96  6 356 064,92  8 790 133,67  

Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

Всего капитальные затраты, без НДС 370 194,98  141 052,05  195 285,97  424 807,58  1 495 197,02  1 446 121,51  1 446 121,51  

Непредвиденные расходы  10 782,38 4 108,31  5 687,94  12 373,04  43 549,43  42 120,04  42 120,04  

НДС 74 039,00  28 210,41  39 057,19  84 961,52  299 039,40  289 224,30  289 224,30  

Всего стоимость подгруппы проектов 444 233,98  169 262,46  234 343,16  509 769,10  1 794 236,42  1 735 345,81  1 735 345,81  

Всего стоимость подгруппы проектов 
накопленным итогом 

 444 233,98 613 496,44  847 839,60  1 357 608,70  3 151 845,12  4 887 190,93  6 622 536,74  

Подгруппа проектов 1-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 

Всего капитальные затраты, без НДС  900,26 11 090,81  69 717,14 3 246,30 558 112,03  580 995,12  582 269,12  

Непредвиденные расходы  26,22 323,03  2 030,60 94,55 16 255,69  16 922,19  16 959,29  

НДС 180,05  2 218,16  13 943,43 649,26 111 622,41  116 199,02  116 453,82  

Всего стоимость подгруппы проектов  1 080,32 13 308,97  83 660,56 3 895,56 669 734,43  697 194,15  698 722,94  

Всего стоимость подгруппы проектов 
накопленным итогом 

1 080,32  14 389,28  98 049,85 101 945,41 771 679,84  1 468 873,99  2 167 596,93  

Проект 1-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ВТЭЦ-2" 
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Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Всего капитальные затраты, без НДС 900,26 11 090,81 69 717,14 3 246,3 452 539,86 475 422,96 476 696,95 

Непредвиденные расходы 26,22 323,03 2 030,60 94,55 13 180,77 13 847,27 13 884,38 

НДС 180,05 2 218,16 13 943,43 649,26 90 507,97 95 084,59 95 339,39 

Всего стоимость проекта 1 080,32  13 308,97  83 660,56 3 895,56 543 047,83  570 507,55  572 036,34  

Всего стоимость проекта 
накопленным итогом 

1 080,32  14 389,28  98 049,85 101 945,41 644 993,24  1 215 500,79  1 787 537,13  

Проект 1-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ВТЭЦ" 

Всего капитальные затраты, без НДС     105 572,17 105 572,17 105 572,17 

Непредвиденные расходы     3 074,92 3 074,92 3 074,92 

НДС     21 114,43 21 114,43 21 114,43 

Всего стоимость проекта     126 686,60 126 686,60 126 686,60 

Всего стоимость проекта 
накопленным итогом 

    126 686,60 253 373,20 380 059,80 

 

Таблица 3.5 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации ,тыс. руб. 

Стоимость проектов 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Подгруппа проектов 002.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" 

Всего стоимость группы проектов 445 314,29  182 571,43  318 003,73  513 664,66  2 463 970,86  2 432 539,96  2 434 068,75  
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Стоимость проектов 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Всего стоимость группы проектов 
накопленным итогом 

445 314,29  627 885,72  945 889,45  1 459 554,10  3 923 524,96  6 356 064,92  8 790 133,67  
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3.2 Реконструкция сетей от котельных МКП «Тепловые сети» 

Тепловые сети от котельных в п. Краснооктябрьский переложены 

после 2003 года. На рассматриваемую перспективу замена сетей не 

требуется.  
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Раздел 4. Организация закрытой схемы горячего водоснабжения 

Проектом схемы теплоснабжения города Волжский ранее 

предусматривалась организация горячего водоснабжения потребителей с 

использованием закрытых систем теплоснабжения. 

 

4.1 Организация закрытой системы ГВС по четырехтрубной схеме 

с квартальными ЦТП и ИТП  

Горячее водоснабжение может быть осуществлено по 

комбинированной схеме: Установка теплообменников в существующих ЦТП 

и установка теплообменников в ИТП потребителей в кварталах 

подключенных по открытой схеме.   

В настоящее время, микрорайоны 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 30, частично 

12, 16 и 102 квартал имеют четырехтрубную схему прокладки тепловых 

сетей после ЦТП. В существующих ЦТП теплообменники для организации 

закрытой системы ГВС не установлены. Вода для горячего водоснабжения 

берется непосредственно из тепловых сетей по открытой схеме. Температура 

ГВС в отопительный период регулируется путем отбора теплоносителя из 

обратного трубопровода системы отопления и подмесом воды из подающего 

трубопровода.  

Организация закрытой схемы ГВС может быть организована 

установкой пластинчатых теплообменников в существующих ЦТП.  

Недостатком данного варианта является необходимость перекладки 

всех сетей ГВС от ЦТП до потребителей на полимерные трубопроводы, 

ввиду транспортировки по ним подогретой водопроводной воды и, 

соответственно, возникающей ускореннойкоррозии металлических 

трубопроводов.В кварталах старой застройки преобладает среднеэтажная 

застройка (2-4 эт.). Часть жилых домов в этом районе обеспечивается 

горячим водоснабжением от газовых колонок. В некоторых жилых домах 

горячее водоснабжение отсутствует. 
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. 

Рисунок 4.1 Схема организации закрытой системы ГВС 

 

В кварталах старой застройки преобладает среднеэтажная застройка (2-

4 эт.). Часть жилых домов в этом районе обеспечивается горячим 

водоснабжением от газовых колонок. В некоторых жилых домах горячее 

водоснабжение отсутствует.  

В этих кварталах необходимо предусматривать установку 

теплообменников в ИТП потребителей. 

Также установку теплообменников ГВС следует предусматривать для 

всех промышленных предприятий, административных и социальных зданий. 
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4.2 Организация закрытой системы ГВС по двухтрубной схеме с 

установкой теплообменников на ИТП потребителей.  

 Вторым вариантом организации горячего водоснабжения по закрытой 

схеме является установка ИТП с теплообменным оборудованием для всех 

потребителей.  

При таком варианте исключаются затраты на строительство зданий и 

сетей ГВС в границах кварталов.  

 

4.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)на 

закрытые системы горячего водоснабжения. 

По расчетам произведенным ООО «Волжские тепловые сети» затраты 

предприятия на выполнение мероприятий по переводу потребителей на 

закрытую схему теплоснабжения составят  – 1 224 442,74 тыс.руб.:  

– стоимость реконструкции оборудования 31 ЦТП –  55 192,74 тыс. 

руб.; 

– стоимость реконструкции тепловых узлов –  1 169 250,00 тыс.руб 

(одного ИТП – 750,00 тыс.руб.). 

В приведенный расчет не включены затраты на проектирование, 

перекладку сетей холодного водоснабжения и реконструкцию узлов 

коммерческого учета потребителей, связанную с изменением схемы 

подключения к тепловым сетям. 

Исходя из представленных сведений о стоимости работ и 

утвержденных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и холодную 

воду, очевидно, что разницы тарифов недостаточно для финансирования 

работ по переводу объектов теплоснабжения на закрытую схему.   

Качество сетевой воды, подаваемой в централизованную систему 

теплоснабжения г. Волжский от Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2, 

полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496 – 09. 
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«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения», исходя из данных лабораторных анализовкак источников 

теплоснабжения, так и теплосетевой организации. 

По информации МУП «ВКХ» в результате увеличения нагрузок на 

систему водоснабжения, практически по всей территории города, 

наблюдается снижение напора в сети холодного водоснабжения ниже 

нормативных параметров водоподачи. Для восстановления расчетных 

параметров (расход, напор) необходима реконструкция подающих 

водоводов, кольцевых водопроводных линий и внутриквартальных сетей. 

Домовые вводы ХВС МКД рассчитаны на подачу исключительно 

холодной воды и требуют замены с увеличением пропускной способности, 

изменения планового положения, или прокладки новых линий в зависимости 

от планируемого расположения ИТП. Давление в сети холодного 

водоснабжения, ниже давления в существующей системе горячего 

водоснабжения города. При переходе к закрытой системе теплоснабжения, с 

большой долей вероятности, учитывая потери напора в ЦТП и ИТП 

потребуется установка насосно-силового оборудования для повышения 

давления.  

Ориентировочно, при необходимости замены вводов ХВС, а также 

основных разводящих и магистральных линий, затраты составят 5,8 млрд. 

руб. 

Итого, суммарные затраты составят более 7.2 млрд. рублей. 

Таким образом экономическая эффективность перевода потребителей, 

осуществляющих отбор теплоносителя из системы теплоснабжения на 

нужды горячего водоснабжения, в зоне действия указанных выше 

источников отсутствует.  

В соответствии с требованиями части 8 статьи 29Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
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потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения 

осуществляется по закрытой схеме. 

 

 


